Harmonogram prací

Tvorba webové prezentace, Kamil Smetana

Vytvoření webové prezentace proběhne do 20 pracovních dnů, od obdržení zálohové platby.

1.týden

- převedení šablony do webové podoby a vytvoření hlavní struktury
- napojení na redakční systém

2.týden

- vytvoření vedlejší struktury v detailu chalup
- nasazení modulů pro správu textů a fotografií

3.týden

- tvorba rezervačního modulu a kalendáře obsazenosti

4.týden

- drobné úpravy, testování
- přesunutí na cílový hosting